



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000001

REQUERIMENTO Nº 52/2020

Solicita informações sobre o Processo Licitatório de Concorrência nº 22/2018 e seu Contrato de Empreitada nº 0334/2019 referentes a execução de reurbanização da Rua Carlos Gomes no Jardim Europa/América.

Senhor Presidente,

O vereador que este subscreve, nos termos do inciso IX do artigo 157 do Regimento Interno,

REQUER

a Vossa Excelência, que seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando informações referentes à integralidade do Processo Licitatório de Concorrência nº 22/2018 (Fase Interna e Externa), bem como a integralidade do Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº 0334/2019 e TODOS os documentos acessórios pertinentes à sua execução e fiscalização.

Tal solicitação se faz necessária diante das inúmeras irregularidades percebidas na execução da referida obra, e as reclamações dos moradores daquela rua, que não podem ser penalizados com uma obra de péssima qualidade e que terão que pagar pela contribuição de melhoria. Cito: rampas em desconformidade com as entradas e saídas de veículos das residências, concreto frágil, grelhas de bueiros que quebram facilmente, má colocação de *paver* do passeio público, arborização feita com mudas "secas/mortas", sistema de drenagem que não comporta a absorção das água pluviais, má qualidade no piso da ciclovia, ausência de sinalização e pintura da via, rampas de acessibilidade com acabamento fora dos padrões, dentre outras irregularidades de menor relevância constadas em diversas visitas feitas *in loco*, inclusive com o engenheiro e fiscal do referido contrato.

SALA DAS SESSÕES, 7 de julho de 2020.

LIDO E DESPACHADO

Sala das sessões, 15/07/20

Presidente

MARCOS ZANETTI



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

000002 000001
Prot. 1407/2020
17/08 - 15:19
Jaio L Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0490/2020-GAB

Toledo, 17 de agosto de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ANTÔNIO SÉRGIO DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Faz referência ao Ofício nº 83/2020-CM/LEG, que versa sobre os Requerimentos nº 49, 50, 51 e 52 de 2020.

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao contido no Ofício em epígrafe, datado de 15.7.2020, protocolizado nesta municipalidade sob o nº 28624, em 17.7.2020, encaminhamos os anexos documentos, conforme seguinte relação:

- Ofício nº 966/2020-SMS, expedido em 13.8.2020, pela Secretaria Municipal da Saúde, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 49/2020;
- Ofício nº 013/2020-SMAD-DCLC, expedido em 10.8.2020, pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, da Secretaria Municipal da Administração, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 50/2020;
- Ofício nº 0487/2020-GAB, expedido em 14.8.2020, pela Chefia de Gabinete, acompanhado dos documentos que o instruem em arquivo físico e digital (*pendrive*), contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 51/2020; e
- Ofício nº 013/2020-SMAD/GAB, expedido em 29.7.2020, pela Secretaria Municipal da Administração, acompanhado dos documentos que o instruem, contemplando as informações relativas ao Requerimento nº 52/2020.

2. Nestes termos, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,

LUCIO DE MARCHI
Prefeito do Município de Toledo



000008 N - 000040
Licio

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria da Administração

Ofício nº 073/2020 - SMAD/GAB

Toledo, 29 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor

LUCIO DE MARCHI

Prefeito do Município de Toledo

Toledo – PR

Assunto: Envio de Informações, Requerimento nº 52/2020

Senhor Prefeito,

1. Considerando o Requerimento nº 52/2020, datado de 15/07/2020, onde solicita informações sobre os serviços de Reurbanização da Rua Carlos Gomes.

Resposta:

- Quanto ao Processo Licitatório, informamos que o mesmo poderá ser encontrado no Portal da Transparência do Município.

- O Contrato nº 0334/2019, firmado com a empresa CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA EP, no valor de R\$ 1.490.780,03 (hum milhão, quatrocentos e noventa mil setecentos e oitenta reais e três centavos), assinado em 1 de julho de 2019, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias.

- Em 14 de fevereiro de 2020, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de execução em mais 120 (cento e vinte) dias, ficando certo que o mesmo se encerrava em 6 de maio de 2020.

- Em 27 de maio foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de execução em mais 90 (noventa) dias, ficando certo que o mesmo se encerra em 4 de agosto de 2020.

2. Informamos que a empresa foi Notificada em 6 de julho de 2020, sobre todas as irregularidades encontradas na execução da obra pelos engenheiros da Prefeitura, conforme documento em anexo.

PAÇO MUNICIPAL "ALCIDES DONIN"

Rua Raimundo Leonardi, 1586 – CEP 85900-110 – Toledo – PR – (45) 3055-8800

www.toledo.pr.gov.br

toledo@toledo.pr.gov.br





0000041
~~000041~~
Jairo

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná


Secretaria da Administração

3. Informamos ainda, que o valor efetivamente pago até o presente momento, segundo informações extraída do Extrato de Fornecedor foi de R\$ 485.707,87 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sete reais e oitenta e sete centavos).
4. Caso a empresa contratada não executar os serviços previstos em contrato o Município poderá reter determinado valor e ainda aplicar as sanções previstas.
5. Caso for necessários informações complementares, por ventura importante, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

MOACIR NEODI VANZZO

Secretário da Administração



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

000005

000042

PA
Rio

NOTIFICAÇÃO 031/2020

MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ 76.205.806-0001/88, com sede na Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, em Toledo, Paraná, neste ato representado pela Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas (SEHOP), vem perante Vossa Senhoria notificá-los, nos termos da Lei 8.666/1993, do que segue:

Documentação:

Contrato nº 0334/2019 - Serviços de reurbanização da Rua Carlos Gomes, Jardim Europa/América, conforme autorização para licitação nº 100 - Lote 01 - PARANACIDADE, e o Contrato de Financiamento nº 3736/2017 que celebram a Agência de Fomento do Paraná S.A. e o Município de Toledo-PR.

Fatos:


Em 01 de julho foi procedido uma vistoria in-loco para análise qualitativa dos serviços prestados pela empresa CONSTRUMAC devido a recorrência de reclamações relativas à urbanização da Rua Carlos Gomes.

Para tanto compareceram no local o Secretário de Habitação, Serviços e Obras Públicas (Eng. Rafael da Silva Schiavinato), o diretor de Obras Públicas (Arq. Lourenço Rech) e fiscal da obra (Eng. Mauricio Pozzolo Batista), em busca de uma resolução para as problemáticas apontadas pela população do local.

Como resultado desta vistoria, a fiscalização procedeu com uma retenção monetária referente a alguns serviços executados e procedeu com a elaboração deste documento, uma vez que entendemos que a empresa contratada deverá fazer as correções dos apontamentos a seguir, seguindo a sugestão do Município ou apresentando outro método executivo para análise e aceite.

Solicitações:

Sendo assim solicitamos que a empresa executora proceda com as correções dos seguintes serviços ora vistoriados conforme sugestão, ou que apresente outro método executivo para análise e aceite dos técnicos supracitados:



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

000006 000043
J
Jairo

1. Recapeamento:

Entendemos que o recapeamento aplicado no local teve um resultado insatisfatório para o aceite dos serviços, provenientes de um acabamento inadequado, excesso de emendas na massa asfáltica, ondulações, materiais (massas) com características visuais distintas e um acabamento inferior nas esquinas e em outros locais.

Referente a esta etapa sugerimos o procedimento de execução de uma nova camada de recapeamento com espessura mínima de 1,5cm, para um melhor acabamento.

Sendo assim não houve o pagamento de aproximadamente R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) que seria o valor aproximado para a execução dos serviços conforme método sugerido pelo município.

2. Rampas:

Foram encontrados diversos tipos de defeitos nas rampas veiculares e de pedestres, que vão desde a inclinação de forma muito íngreme, qualidade do material aplicado e acabamento insatisfatório.

Referente a esta etapa, sugerimos o procedimento de demolição dos pontos críticos e reconstrução de uma forma mais adequada.


Sendo assim não houve o pagamento de aproximadamente R\$8.000,00 (oito mil reais) que seria o valor aproximado para a execução dos serviços conforme método sugerido pelo município.

3. Paver:

Foram encontrados diversos tipos de defeitos no assentamento dos pavers, que vão desde a colocação dos pisos táteis em desconformidade com a norma, afundamentos em diversos pontos, inclinação de forma muito íngreme e acabamento insatisfatório.

Referente a esta etapa, sugerimos o procedimento de retirada e re-assentamento dos pavers nos pontos críticos.

Sendo assim não houve o pagamento de aproximadamente R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) que seria o valor aproximado para a execução dos serviços conforme método sugerido pelo município.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Secretaria de Habitação, Serviços e Obras Públicas

0001:07 000044
M. Taio

4. Outros:

Cabe salientar a existência de outros serviços em desconformidade, contudo não serão apontados nesta notificação, pois são de menor relevância e serão tratados no decorrer da obra.

Sendo assim, encaminho esta notificação, com 2 páginas rubricadas e esta devidamente assinada pelos representantes Municipais que compuseram o conteúdo da mesma.

Toledo, 06 de julho de 2020.

Atenciosamente,

RAFAEL DA SILVA SCHIAVINATO
Engenheiro Civil CREA PR-75.125/D
Secretário de Habitação, Serviços e Obras Públicas

LOURENÇO RECH
Arquiteto CAU A103209-7
Diretor de Obras Públicas

MAURICIO POZZOLO BATISTA
Engenheiro civil CREA PR 74.655/ PR
Fiscal da Obra



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

0001 08

Ju

000046

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 401.2020

Considerando ofício n° 0490/2020-GAB, protocolo n° 1407/2020, encaminhado ao Departamento Legislativo para providências.

Toledo, 18 de agosto de 2020.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo